

MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

Obra: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES

Local: RUA PINHEIRO MACHADO, RUA RUI BARBOSA, RUAS B, C, D DO LOTEAMENTO SOCIAL ERVALENSE

Data: 23/01/2015

Ítem	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			% mês	% acum	% mês	% acum	% mês	% acum	% mês	% acum	% mês	% acum
1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	765,00	100	100								
2	Escavação mecânica de valas para drenagem pluvial- prof.=1,2m, larg=1m	5676,92	70	70	30	100						
3	Fornecimento e assentamento de Tubos de concreto DN600mm	62953,35	70	70	30	100						
4	Bocas de Lobo em alvenaria com tampa de concreto	17880,00	40	40	60	100						
5	Reaterro manual de valas de tubulação com apiloamento	3868,95	70	70	30	100						
6	Regularização e compactação do Subleito até 20cm de espessura	11133,32			20	20	30	50	30	80	20	100
7	Colchão de solo coesivo e=10cm - espalhamento mecanizado	1766,97			20	20	30	50	30	80	20	100
8	Calçamento com pedras irregulares- extração, carga, preparo e assentamento	50064,05			20	20	30	50	30	80	20	100
9	Rejuntamento do calçamento com pó de brita (e=3cm)	23703,21			20	20	30	50	30	80	20	100
10	Compactação do calçamento	2083,01			20	20	30	50	30	80	20	100
11	Escavação para execução de meio-fio na faixa de 0,45m	5962,60			20	20	30	50	30	80	20	100
12	Meio-fio em concreto 15 Mpa moldado "in loco" de 15X30cm	79441,85			20	20	30	50	30	80	20	100
13	Regularização e compactação manual do solo para passeios				20	20	30	50	30	80	20	100
14	Pavimentação de passeios com concreto desempenado e=6cm				20	20	30	50	30	80	20	100
15	Pavimentação elementos podotáteis concreto e=6cm sobre pó de pedra				20	20	30	50	30	80	20	100
16	Rampas para acesso de PNEs				20	20	30	50	30	80	20	100
17	Faixa de pedestres em pintura reflexiva	297,18									100	100
18	Placa sinalização de Parada Obrigatória com poste	1046,56									100	100
19	Placa de Identificação das ruas 45x25cm com poste	1061,28									100	100
20	total R\$	267704,24	58666,45	58666,45	67308,77	125975,22	52246,50	178221,72	52246,50	230468,22	37236,02	267704,24

AGUSTINO SINISKI
PREFEITO MUNICIPAL

MELINA KVIECINSKI
Eng. Civil CREA RS 131794