CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Construcéo de Quadra de Esportes
CONCEDENTE: Ministério dos Esportes
PROPONENTE: Municipio de Erval Grande - RS
EXECUTOR:Prefeitura Municipal de Erval Grande - RS

Area Total: 1.456,00 m?

ltem |DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Peso Valor das Obras MESES
% e Servicos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1.1 Limpeza Manual geral com remocéo de cobertura vegetal 0,78 3377,92 100,00 3377,92 - - -
1.2 Instalacao Provisorias de agua 0,24 1059,61 100,00 1059,61 - = =
1.3 Instalacéo Provisorias de energia 0,24 1059,61 100,00 1059,61
1.4 Instalagao Provisorias de esgoto 0,24 1059.61 100,00 1059.61
1.5 Placa de obra - MODELO GOVERNO FEDERAL 0,29 1263,36 100,00 1263,36
1.6 Locacéo da obra 1,13 4906,72 100,00 4906,72
241 Execucéo lastro de concreto 0,14 607,42 100,00 607,42 - - -
2.2 Execucdo das sapatas em concreto armado 13,37 57992,00 100,00 57992,00 - - -
2.3 PE DIREITO(PERFIL U 300X100#4,75) 30X50X7,85 9,02 39134,70 100,00 39134,70 - - -
24 PE DIREITO TRELICA(PF U 290X100#4,75) 5,99 25971,21 100,00 25971,21 - - -
25 ARCOS TRELL(50x175x50#4,75) 9,27 40220,10 100,00 40220,10 - - -
2.6 ARCOS TRELL(50X165X50#4,75) 9,02 39134,70 - 50,00 19567,35 50,00 19567,35 -
2.7 TERCAS (PF U 17X50X100X50X17#2,25mm) 29878,71 50,00 14939.36 50,00 14939.36
2.8 FERRO RED. 12MM 1266,30 50,00 633,15 50,00 633,15
29 FERRO RED. 10mm 1821,06 50,00 910,53 50,00 910,53
2.10 [TINTA AZUL DE 18LT P/ FERRO 3575,00 50,00 1787,50 50,00 1787,50
2.11  [FUNDO PRIMER 3575,00 50,00 1787,50 50,00 1787,50
2.12  |PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 1" 6300,00 50,00 3150,00 50,00 3150,00
2.13  |Execucédo de vigamento de baldrame (15x40)cm 10329,00 50,00 5164,50 50,00 5164,50
2.14 |TELHA ALUZINC ONDULADA 0,50mm COBERTURA 71272,80 50,00 35636,40 50,00 35636,40
215 |TELHA ALUZINC ONDULADA 0,50mm EITAQ 5283,22 50,00 2641,61 50,00 2641,61
3.1 Preparacdo da base (brita = 3 cm) 0,81 3500,95 - 100,00 3500,95 - =
3.2 Piso de concreto usinado fck 20 mpa 13,92 60365,76 = 100,00 60.365,76 - -
33 Pintura da quadra 0,80 3468,96 - 100,00 3.468,96 - -
3.4 Pintura Acrilica de faixas de demarcagao 0,26 1114,20 - - 100,00 1114,20 -
3.5 Poste de Volei 0,12 518,00 = - 100,00 518,00 -
3.6 Traves 0,44 1930,00 - - 100,00 1930,00 -
3.7 Rede de teto 1,98 8580,00 - - 100,00 8580,00 -
3.8 Rede laterias e fundo 1,21 5227,64 - - 100,00 5227,64 -
4.1 Grama Sintetica 0,00 ETAPA FUTURA - -
4.2 Alambrados 0,00 ETAPA FUTURA - -
4.3 lluminagéo 0,00 ETAPA FUTURA - -
176.652,26 153.553,57 103587,73
TAL [ACUMULADO 69,27 433.793,56 40,72 176.652,26 76,12 330.205,83 100,00 433.793,56 -
ERVAL GRANDE - RS, 30 DE JULHO DE 2014.
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