
OBRA: Construção de Quadra de Esportes
CONCEDENTE: Ministério dos Esportes
PROPONENTE: Município de Erval Grande - RS
EXECUTOR:Prefeitura Municipal de Erval Grande - RS

Área Total: 1.456,00 m²

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor das Obras MESES
% e Serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 Limpeza Manual geral com remoção de cobertura vegetal 0,78 3377,92 100,00      3377,92 -              -              -       

1.2 Instalação Provisorias de agua 0,24 1059,61 100,00      1059,61 -              -              -       

1.3 Instalação Provisorias de energia 0,24 1059,61 100,00      1059,61

1.4 Instalação Provisorias de esgoto 0,24 1059,61 100,00      1059,61

1.5 Placa de obra - MODELO GOVERNO FEDERAL 0,29 1263,36 100,00      1263,36

1.6 Locação da obra 1,13 4906,72 100,00      4906,72

2.1 Execução lastro de concreto 0,14 607,42 100,00      607,42 -              -              -       

2.2 Execução das sapatas em concreto armado 13,37 57992,00 100,00      57992,00 -              -              -       

2.3 PÉ DIREITO(PERFIL U 300X100#4,75) 30X50X7,85 9,02 39134,70 100,00      39134,70 -              -              -       

2.4 PÉ DIREITO TRELIÇA(PF U 290X100#4,75) 5,99 25971,21 100,00      25971,21 -              -              -       

2.5 ARCOS TRELI.(50x175x50#4,75) 9,27 40220,10 100,00      40220,10 -              -              -       
2.6 ARCOS TRELI.(50X165X50#4,75) 9,02 39134,70 -           50,00          19567,35 50,00          19567,35 -       

2.7 TERÇAS (PF U 17X50X100X50X17#2,25mm) 29878,71 50,00          14939,36 50,00          14939,36

2.8 FERRO RED. 12MM 1266,30 50,00          633,15 50,00          633,15

2.9 FERRO RED. 10mm 1821,06 50,00          910,53 50,00          910,53

2.10 TINTA AZUL DE 18LT P/ FERRO 3575,00 50,00          1787,50 50,00          1787,50

2.11 FUNDO PRIMER 3575,00 50,00          1787,50 50,00          1787,50

2.12 PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 1" 6300,00 50,00          3150,00 50,00          3150,00

2.13 Execução de vigamento de baldrame (15x40)cm 10329,00 50,00          5164,50 50,00          5164,50

2.14 TELHA ALUZINC ONDULADA 0,50mm COBERTURA 71272,80 50,00          35636,40 50,00          35636,40

2.15 TELHA ALUZINC ONDULADA 0,50mm EITÃO 5283,22 50,00          2641,61 50,00          2641,61

3.1 Preparação da base  (brita = 3 cm) 0,81 3500,95 -           100,00        3500,95 -              -       
3.2 Piso de concreto usinado fck 20 mpa 13,92 60365,76 -           100,00        60.365,76              -              -       

3.3 Pintura da quadra 0,80 3468,96 -           100,00        3.468,96                -              -       

3.4 Pintura Acrilica de faixas de demarcaçao 0,26 1114,20 -           -              100,00        1114,20 -       

3.5 Poste de Volei 0,12 518,00 -           -              100,00        518,00 -       

3.6 Traves 0,44 1930,00 -           -              100,00        1930,00 -       

3.7 Rede de teto 1,98 8580,00 -           -              100,00        8580,00 -       

3.8 Rede laterias e fundo 1,21 5227,64 -           -              100,00        5227,64 -       

4.1 Grama Sintetica 0,00 ETAPA FUTURA -              -              

4.2 Alambrados 0,00 ETAPA FUTURA -              -              

4.3 Iluminação 0,00 ETAPA FUTURA -              -              

176.652,26              153.553,57            103587,73

TAL ACUMULADO 69,27         433.793,56                  40,72        176.652,26              76,12          330.205,83            100,00        433.793,56           -       
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